






ปฎิทินเตรียมความพร้อม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ฉบับที่ 3 (พ.ศ.  2571 - 2575) 
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

การเตรียม ความพร้อม
ทบทวน กลั่นกรอง

การประสานงาน
และการตรวจ
สอบโครงการ

การอนุมัติ/เบื้องต้น
และการมีส่วนร่วม

ประกาศใช้แผน
พัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 3 

(พ.ศ. 2571 - 2575)  

(ก.พ. 69 - พ.ค. 69)
       ประชุมประชาคมท้องถิ่น

       (วิเคราะห์, ทบทวน, ยกร่างส่วนที่ 1
และ ส่วนที่ 2)

(ก.พ. 69 - พ.ค. 69)
       กลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้น (เสนอปลัด

อปท.พิจารณา)

(มี.ค. - พ.ค. 69) 
จัดทำหนังสือขออนุญาตหน่วยงาน
ราชการ/เอกชน (กรณีขอใช้พื้นที่/ 

 ที่ดินหน่วยงานอื่น)

ม.ค. 69 - มี.ค. 69
       แจ้งประธานกรรมการชุมชน 
เพื่อส่งแผนชุมชนให้เทศบาลเมือง

ฉะเชิงเทรา

(พค. 69 - มิ.ย. 69)
แจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน

(พ.ค. 69 - กค. 69)
ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ
พัฒนา/กิจกรรม (ตามอำนาจหน้าที่)

ประสานโครงการระดับพื้นที่แผนชุมชน
เพื่อบรรจุในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2571 - 2575)

ก.ค. 69 - ก.ย.69
ผูับริหารเห็นชอบเบื้องต้นใน

การยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2571 - 2575)

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

นายกเทศมนตรีประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 3

(พ.ศ. 2571 - 2575)
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พร้อมลงเว็บไซต์

(พ.ย. 68 - เม.ย. 69)
  จัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ(Primary Data)
และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)

      (เพื่อยกร่างส่วนที่ 1 และ 2)

ช่วงเริ่มต้นการ
จัดเก็บข้อมูล

(พ.ย. 2568 - เม.ย. 2569)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ก.พ. - พ.ค. 2569) (ก.ค. - ก.ย. 2569)(ม.ค. -  ก.ค. 2569) (ภายในเดือนตุลาคม 2569)
ก.ค. 69 - ก.ย. 69

กระบวนการมีส่วนร่วมพิจารณา 
(ประชาคมฯ ปรับปรุง/ คณะ

กรรมการพัฒนาท้องถิ่นเห็นชอบ)


